

47157



RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N° 013-2015-CONCYTEC-P

Lima,

29 ENE. 2015

VISTOS:

El Informe N° 022-2015-CONCYTEC-OGPP, de fecha 27 de enero del 2015, de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, el Informe N° 13-2015-CONCYTEC-OGA, de fecha 22 de enero del 2015, de la Oficina General de Administración, y el Informe N° 022-2015-CONCYTEC-OGA-OTI, de fecha 22 de enero del 2015, de la Oficina de Tecnologías de Información; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica - CONCYTEC, es un Organismo Técnico Especializado adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, con personería jurídica de derecho público interno y autonomía científica, administrativa, económica y financiera, que tiene como misión dirigir, fomentar, coordinar, supervisar y evaluar las acciones del Estado en el ámbito de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica, conforme a lo establecido en la Ley N° 28613, Ley del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica y en los Decretos Supremos N° 058-2011-PCM y N° 067-2012-PCM;



Que, mediante Resolución Ministerial N° 19-2011-PCM se aprobó la "Formulación y Evaluación del Plan Operativo Informático (POI) de las Entidades de la Administración Pública" y la Guía para la Elaboración, Formulación y Evaluación del POI de las Entidades de la Administración Pública (en adelante la Guía), estableciéndose en el Artículo 3° que las entidades a que se refiere el Artículo 3° de la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, se encuentran sujetas al Sistema Nacional de Informática, siéndoles de aplicación la Resolución Ministerial antes citada;



Que, asimismo, el Artículo 4° de la Resolución Ministerial N° 19-2011-PCM, dispone que cada año fiscal las entidades a que hace referencia el artículo precedente, deberán registrar en la página web del Portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe/poi) la evaluación del POI, antes del último día hábil del mes de enero del año siguiente;



Que, en el Literal b) del Numeral 4.2 de la Guía, se establece que la aprobación de la evaluación del POI en las entidades del Gobierno Central, es realizada por la máxima autoridad de la Entidad;



Que, el Literal e) del Numeral 4.2 de la Guía, establece que la evaluación del POI será registrada en el Sistema elaborado para tal fin, el que se constituye como único medio válido para el registro y cumplimiento, el mismo que se encuentra en la página web del Portal del Estado Peruano: www.peru.gob.pe/poi, antes del último día hábil del mes de enero del año siguiente al registrado en la formulación del POI;



Que, asimismo, el Literal f) del Numeral 4.2 de la Guía, dispone que la evaluación del POI se dará por recibido una vez que el responsable del área de informática o quien haga sus veces, comunique a la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática (ONGEI), la culminación del registro del mismo; la comunicación será enviada al correo electrónico: ongei@pcm.gob.pe;



Que, con Resolución de Presidencia N° 039-2014-CONCYTEC-P, del 27 de febrero del 2014, se aprobó el Plan Operativo Informático 2014 del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica - CONCYTEC;

Que, mediante Informe N° 022-2015-CONCYTEC-OGA-OTI, del 22 de enero del 2015, la Oficina de Tecnologías de Información solicita a la Oficina General de Administración, la aprobación de la evaluación del Plan Operativo Informático 2014 del CONCYTEC, formulada por dicho órgano;

Que, mediante Informe N° 13-2015-CONCYTEC-OGA, del 22 de enero del 2015, el Director de la Oficina General de Administración otorga conformidad a la referida evaluación;

Que, mediante Informe N° 022-2015-CONCYTEC-OGPP, del 27 de enero del 2015, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto informa que los resultados obtenidos en los 9 proyectos ejecutados, equivalen al 100 % de las metas físicas y presupuestales programadas en el Plan Operativo Informático 2014 del CONCYTEC;

Con el visto del Secretario General, del Jefe (e) de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, del Jefe de la Oficina General de Administración, de la Jefa (e) de la Oficina General de Asesoría Jurídica y del Jefe de la Oficina de Tecnologías de Información, y;

De conformidad con lo establecido en la Ley N° 28613, Ley del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, el Reglamento de Organización y Funciones del CONCYTEC, aprobado por Decreto Supremo N° 026-2014-PCM, y la Resolución Ministerial N° 19-2011-PCM, que aprueba la "Formulación y Evaluación del Plan Operativo Informático (POI) de las entidades de la Administración Pública" y su Guía de Elaboración;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar la evaluación del Plan Operativo Informático 2014 del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica - CONCYTEC, aprobado por Resolución de Presidencia N° 039-2014-CONCYTEC-P, que en anexo forma parte de la presente Resolución.

Artículo 2°.- Encargar a la Oficina General de Administración, efectuar el registro de la Evaluación aprobada con la presente Resolución, en la página web del Portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe/poi), antes del último día hábil del mes de enero del año 2015.

Artículo 3°.- La Oficina de Tecnologías de la Información comunicará a la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática (ONGEI), vía correo electrónico (ongei@pcm.gob.pe), la culminación del registro dispuesto en el Artículo precedente.

Artículo 4°.- Disponer la publicación de la presente Resolución y su anexo, en el Portal de Transparencia del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica - CONCYTEC.

Regístrese y comuníquese.



Gisella Orjeda
Gisella Orjeda, PhD
Presidente
Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología
e Innovación Tecnológica
CONCYTEC

Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica

EVALUACION DE PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO

OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION

2014

II. ANEXO N° 02

FORMATO N° 01

ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA

a) Comparación de lo planificado vs. lo ejecutado

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 1

Sistema de Información Científica del SINACYT

Descripción del proyecto:

Consiste en implementar una Plataforma integrada que soporte las necesidades de información del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología - SINACYT con alcance en los procesos CORE del sistema, y que permita generar a partir de ello un Sistema de Toma de Decisiones y Sistema Estadístico Nacional.

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado al ciudadano

Prioridad

1

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	90
---------	-----	-------------------	----

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	S/. 46,408	Presupuesto Ejecutado	S/. 162,846
-------------------------	------------	-----------------------	-------------

Usuarios:

Usuarios Beneficiados	10,000	Usuarios que Demandan	10,000
-----------------------	--------	-----------------------	--------



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **2**

Sistema administrativo del CONCYTEC

Descripción del proyecto:

Consiste en implementar una Plataforma integrada que soporte las necesidades de información de la gestión administrativa y genere un archivo de imágenes de la misma

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

1

Indicadores de Avance:


% Anual	100	% de Cumplimiento	90
---------	-----	-------------------	----

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	S/. 200,176	Presupuesto Ejecutado	S/. 197,145
-------------------------	-------------	-----------------------	-------------

Usuarios:

Usuarios Beneficiados	200	Usuarios que Demandan	200
-----------------------	-----	-----------------------	-----



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 3

Sistema de Subvenciones

Descripción del proyecto:

Consiste en implementar una Plataforma integrada que soporte las necesidades de información de la gestión de subvenciones.

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado al ciudadano

Prioridad

1

Indicadores de Avance:


% Anual	100	% de Cumplimiento	0
---------	-----	-------------------	---

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	S/. 38,449	Presupuesto Ejecutado	0
-------------------------	------------	-----------------------	---

Usuarios:

Usuarios Beneficiados	1,000	Usuarios que Demandan	1,000
-----------------------	-------	-----------------------	-------



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto Orden **4**

Sistema de Estímulos Tributarios en I+D

Descripción del proyecto:

Consiste en implementar una Plataforma integrada que permita la aplicación de las disposiciones legales vigentes relacionado a los estímulos tributario para las Empresas que realicen actividades en I+D

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado al ciudadano

Prioridad

1

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	80
---------	-----	-------------------	----

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	S/. 46,408	Presupuesto Ejecutado	S/. 47,397
-------------------------	------------	-----------------------	------------

Usuarios:

Usuarios Beneficiados	20	Usuarios que Demandan	20
-----------------------	----	-----------------------	----



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 5

Acceso a la Información Científica a actores del SINACYT

Descripción del proyecto:

Brindar a las instituciones y usuarios del SINACYT el acceso a información científica y tecnológica internacional, arbitrada y de calidad proveniente de editoriales internacionales, para fines de consulta y desarrollo de investigación y fortalecimiento de la educación e innovación.

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado al ciudadano

Prioridad

1

Indicadores de Avance:


% Anual	100	% de Cumplimiento	100
---------	-----	-------------------	-----

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	S/. 494,081	Presupuesto Ejecutado	S/. 9'602,489
-------------------------	-------------	-----------------------	---------------

Usuarios:

Usuarios Beneficiados	50,000	Usuarios que Demandan	50,000
-----------------------	--------	-----------------------	--------



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 6

Publicación de la producción científica nacional

Descripción del proyecto:

Consiste en la implementación de un punto de acceso centralizado para dar visibilidad a la producción científica nacional.

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado al ciudadano

Prioridad

1

Indicadores de Avance:


% Anual	100	% de Cumplimiento	100
---------	-----	-------------------	-----

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	S/. 289,848	Presupuesto Ejecutado	S/. 546,370
-------------------------	-------------	-----------------------	-------------

Usuarios:

Usuarios Beneficiados	10,000	Usuarios que Demandan	10,000
-----------------------	--------	-----------------------	--------



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **8**

Mantenimiento y soporte en hardware, software y aplicativos desarrollados por el CONCYTEC

Descripción del proyecto:

Consiste en realizar el mantenimiento y soporte de hardware y software así como a los sistemas desarrollados por el CONCYTEC y los cedidos en uso (SIGA-SIAF, SAGU, ENTRE OTROS) para mantener al 100% la operatividad

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

1

Indicadores de Avance:


% Anual	100	% de Cumplimiento	100
---------	-----	-------------------	-----

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	Sl. 205,772	Presupuesto Ejecutado	Sl. 257,678
-------------------------	-------------	-----------------------	-------------

Usuarios:

Usuarios Beneficiados	200	Usuarios que Demandan	200
-----------------------	-----	-----------------------	-----



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **9**

instrumentos de gestión para fortalecer la institucionalidad y continuidad de la Implementación de Gobierno TI en el Pliego CONCYTEC

Descripción del proyecto:

Consiste en proveer las estructuras que unen los procesos de TI, recursos de TI e información aplicando las mejores prácticas de planificación y organización, adquisición e implementación, entrega de servicios y soporte, y monitoriza el rendimiento de TI para asegurar que la información del CONCYTEC y las tecnologías relacionadas soporten los objetivos institucionales.

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

1

Indicadores de Avance:

% Anual 100 % de Cumplimiento 100

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	S/. 91,851	Presupuesto Ejecutado	S/. 152,672
-------------------------	------------	-----------------------	-------------

Usuarios:

Usuarios Beneficiados	200	Usuarios que Demandan	200
-----------------------	-----	-----------------------	-----




II. ANEXO N° 02

FORMATO N° 01

ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA

CUADRO 2 : RECURSOS HUMANOS

1.- Total de personal en la institución	144
2.- Personal con acceso a la computadora	144
3.- Personal con acceso a Internet	144
4.- Total de personal informático	22



II. ANEXO N° 02

FORMATO N° 01

ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA

CUADRO 3 : PRESUPUESTO DEL ÁREA DE INFORMÁTICA

Detalle del Presupuesto	Presupuesto
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (*)	31'872,298
PRESUPUESTO DEL ÁREA DE INFORMÁTICA	11'671,585
Presupuesto asignado a actividades informáticas	
Presupuesto asignado a los proyectos.	1'643,221
Presupuesto total asignado a las adquisiciones informáticas.	0
Otros	10'028,364

(*) Unidad Ejecutora CONCYTEC-Presupuesto Institucional Modificado -PIM




II. ANEXO N° 02

FORMATO N° 01

ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA

CUADRO 4: INDICADORES

Nombre del Indicador	Indicador
Eficacia en el cumplimiento de actividades (E1)	0.84444
Eficiencia en el uso de recursos (E2)	0.4735889
Cobertura del servicio (I1)	100
% Personal que accesa a la tecnología (I2)	100
% del presupuesto institucional destinado a las TI (I3)	36.6
% de acciones orientadas al ciudadano (I4)	55.6
% de acciones orientadas a la capacitación (I5)	0
% de acciones orientadas a la gestión interna (I6)	44.4
Índice de atenciones realizadas (I7)	100
Productividad del área de informática (I8)	192.1364



II. ANEXO N° 02

FORMATO N° 01

DETERMINACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y SUGERENCIAS

Limitaciones y medidas correctivas implementadas:

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 1

Sistema de Información Científica del SINACYT

Descripción del proyecto:

Consiste en implementar una Plataforma integrada que soporte las necesidades de información del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología - SINACYT con alcance en los procesos CORE del sistema, y que permita generar a partir de ello un Sistema de Toma de Decisiones y Sistema Estadístico Nacional.

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado al ciudadano

LIMITACIONES

La atención de la contratación de los requerimientos informáticos es lenta

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Ninguna

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Se ha desarrollado el registro nacional de investigadores, instituciones, proyectos, producción científica y de grupos de investigación, la etapa de implementación se esta programando para el periodo 2015



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 2

Sistema administrativo del CONCYTEC

Descripción del proyecto:

Consiste en implementar una Plataforma integrada que soporte las necesidades de información de la gestión administrativa y genere un archivo de imágenes de la misma

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES


El modulo de costos y presupuesto desestimado por el área usuaria.

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Ninguna

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Se ha llevado a cabo un servicio de digitalización con formato de microformas de correspondiente 10000 folios entre resoluciones, convenios legajo de personal y tesis, otras actividades complementarias al proyecto se ha programado para el periodo 2015



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 3

Sistema de Subvenciones

Descripción del proyecto:

Consiste en implementar una Plataforma integrada que soporte las necesidades de información de la gestión de subvenciones.

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado al ciudadano

LIMITACIONES


Ninguna

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Ninguna

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Esta actividad se transfirió a la unidad ejecutora FONDECYT



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 4

Sistema de Estímulos Tributarios en I+D

Descripción del proyecto:

Consiste en implementar una Plataforma integrada que permita la aplicación de las disposiciones legales vigentes relacionado a los estímulos tributario para las Empresas que realicen actividades en I+D

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado al ciudadano

LIMITACIONES


La atención de la contratación de los requerimientos informáticos es lenta

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Ninguna

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Se realizo la primera fase de la aplicación correspondiente al desarrollo de formularios, portal web y diseño de la plataforma para el desarrollo e implementación en el 2015



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **5**

Acceso a la Información Científica a actores del SINACYT

Descripción del proyecto:

Brindar a las instituciones y usuarios del SINACYT el acceso a información científica y tecnológica internacional, arbitrada y de calidad proveniente de editoriales internacionales, para fines de consulta y desarrollo de investigación y fortalecimiento de la educación e innovación.

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado al ciudadano

LIMITACIONES

Acceso remoto a las bases de datos por parte de los usuarios (fuera de las instalaciones de la institución) Dificultad por parte de algunas instituciones para conectarse con las bases de datos por problemas propios de capacidad de Ancho de Banda(Internet)

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Habilitación de acceso remoto a los usuarios registrados en el Directorio Nacional del investigadores e innovadores Se ha recomendado a las instituciones facilitar el acceso remoto a sus usuarios a través del EZproxy o Red Privada Virtual

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Se brinda el acceso a las base de datos ScienceDirect y SCOPUS



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **6**

Publicación de la producción científica nacional

Descripción del proyecto:

Consiste en la implementación de un punto de acceso centralizado para dar visibilidad a la producción científica nacional.

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado al ciudadano

LIMITACIONES


Falta de capacidades en las instituciones para la implementación de repositorios institucionales todavía no se aprueba el reglamento de la ley N° 30035

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Se han realizado 52 talleres de capacitación presencial y virtual en Lima, Trujillo, Cusco, Arequipa, Cajamarca capacitando a 4558 miembros del SINACYT, así también se ha participado en eventos académicos para la difusión del servicio. Plataforma que proporcionan los indicadores requeridos DINA, ALICIA, Biblioteca Virtual(Discovery)

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Establecer la campaña de marketing mas agresiva para la difusión del servicio



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **7**

Infraestructura tecnológica Renovada (Data center y equipos de usuarios)

Descripción del proyecto:

Infraestructura Tecnológica Renovada (Data Center implementado y en operatividad; Cableado Estructurado Implementado y Certificado; Renovación de Equipos Informáticos).

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

Presupuesto limitado para los recursos informáticos requeridos

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Se ha implementado el Data Center en la nueva sede institucional , cableado estructurado certificado, aire acondicionado implementado existente en el nuevo local y otros mantenidos, así también se han renovado servidores por infraestructura en la nube, 30 PCs, 02 impresoras, 08 laptops, 03 tablets, 01 Tape Backup Externo, equipo de videoconferencia y 01 lector biométrico

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Brindar mayor presupuesto para contar con servicios especializados y equipos informáticos que permitan mantener la infraestructura tecnológica implementada.



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 8

Mantenimiento y soporte en hardware, software y aplicativos desarrollados por el CONCYTEC

Descripción del proyecto:

Consiste en realizar el mantenimiento y soporte de hardware y software así como a los sistemas desarrollados por el CONCYTEC y los cedidos en uso (SIGA-SIAF, SAGU..ENTRE OTROS) para mantener al 100% la operatividad

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES


Falta personal de servicios informáticos para atender requerimientos de soporte de hardware y software con mayor celeridad

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Se realizó el requerimiento del recurso de personal informático para soporte informático y mantenimiento de aplicaciones.

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Se debe brindar el presupuesto requerido para los requerimientos informáticos que permitan cumplir eficientemente el objetivo de este producto



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 9

Instrumentos de gestión para fortalecer la institucionalidad y continuidad de la Implementación de Gobierno TI en el Pliego CONCYTEC

Descripción del proyecto:

Consiste en proveer las estructuras que unen los procesos de TI, recursos de TI e información aplicando las mejores prácticas de planificación y organización, adquisición e implementación, entrega de servicios y soporte, y monitoriza el rendimiento de TI para asegurar que la información del CONCYTEC y las tecnologías relacionadas soporten los objetivos institucionales.

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES


La ubicación de la Unidad Informática del CONCYTEC no facilita cumplir oportunamente su rol asesor sobre los servicios de TI

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Se formulo y aprobó el Plan Operativo Informático 2014, Informe de Evaluación del Plan Operativo Informático 2013, así también el Plan Estratégico de Tecnologías de Información-PETI, el Plan de implementación de la gestión de seguridad de la información, la política de seguridad de la información y 04 directivas relacionada a los procesos de TI en proceso de aprobación

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Brindar mayor presupuesto a los proyectos que permitan el control y la mejora de servicios y procesos de TI



II. ANEXO N° 02

FORMATO N° 01

Actividad realizada no programada:

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto

Participación del CONCYTEC en evento relacionados a las Tecnologías de Información EXPOTIC y semana del Internet-ONGEI

TIPO DE ORIENTACIÓN:

Orientado al ciudadano

Funcionalidad

tipo de Red

No aplica

Ámbito de Red


No aplica

Tipo de Desarrollo


Propios

Costo

SI.1,657



INFORME DE EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INFORMATICO 2014-CONSOLIDADO



PROYECTO / ACTIVIDAD	PRESUPUESTO PLANIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	INDICADOR DE AVANCE		META FISICA PROGRAMADA	META FISICA EJECUTADA
			% Anual	% de Cumplimiento		
Sistema de Información Científica del SINACYT	S/. 46,408	S/. 162,846			Nuevos Módulos Implementados: Registro Nacional de Investigadores, Registro Nacional de Instituciones, Registro Nacional de Proyectos, Registro Nacional Producción Científica, Registro Nacional de Grupos de Investigación	Se ha desarrollado el registro nacional de investigadores, instituciones, proyectos, producción científica y de grupos de investigación, la etapa de implementación se esta programando para el periodo 2015
1 Sistema administrativo del CONCYTEC	S/. 200,176	S/. 197,145	100	90	Nuevos Módulos Implementados de: - Costos y Presupuestos- Firma Digital- Archivo en Microformas	Se ha llevado a cabo un servicio de digitalización con formato de microformas de correspondiente 10000 folios entre resoluciones, convenios legajo de personal y tesis, otras actividades complementarias al proyecto se ha programado para el periodo 2015, el sistema de costos y presupuesto desestimado por area usuaria.
2 Sistema de Subvenciones	S/. 38,449	S/. 0	100	0	- Módulo de Desarrollo - Módulo de Evaluación - Módulo de Seguimiento - Monitoreo y Seguimiento	Proyecto cuya ejecución esta a cargo de la Unidad Ejecutora FONDECYT
3 Sistema de Estímulos Tributarios en I+D diseñado	S/. 46,408	S/. 47,397	100	80		Se desarrollará e implementará la Plataforma integrada con las aplicaciones core del SINACYT que automatice todos los procesos de estímulos tributarios.
4 Acceso a la Información Científica actores del SINACYT	S/. 494,081	S/. 9,602,489	100	100	Instituciones y usuarios del SINACYT, cuentan y hacen uso de información científica y tecnológica internacional, arbitrada y de calidad, para el desarrollo de sus actividades de I+D+I.	Habilitación de acceso remoto a los usuarios registrados en el Directorio Nacional del SINACYT e investigadores e innovadores Se ha recomendado a las instituciones facilitar el acceso remoto a sus usuarios a través del EZproxy o Red Privada Virtual
5 Instrumentos de gestión para fortalecer la institucionalidad e implementación de Gobierno TI.	S/. 91,851	S/. 152,672	100	100		Elaborar el Plan Estratégico de Tecnologías de Información, Plan Operativo Informativo, Plan para Implementar de Gestión de Seguridad de la Información, propuesta de normas, directivas y procesos
6			100	100		Se formulo y aprobó el Plan Operativo Informativo 2014. Informe de Evaluación del Plan Operativo Informativo 2013, así también el Plan Estratégico de Tecnologías de Información-PETI, el Plan de implementación de la gestión de seguridad de la información, la política de seguridad de la información y 04 directivas relacionada a los procesos de TI en proceso de aprobación



INFORME DE EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INFORMATICO 2014-CONSOLIDADO

PROYECTO / ACTIVIDAD	PRESUPUESTO PLANIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	INDICADOR DE AVANCE		META FISICA PROGRAMADA	META FISICA EJECUTADA
			% Anual	% de Cumplimiento		
Publicación de la producción científica nacional	S/. 289,848	S/. 546,370			Plataforma que permita mostrar: número de consultas, número de documentos cosechados, número de artículos a texto completo, número de revistas registradas y evaluadas, número de investigadores registrados, número de usuarios atendidos	Se han realizado 52 talleres de capacitación presencial y virtual en Lima, Trujillo, Cusco, Arequipa, Cajamarca capacitando a 4558 miembros del SINACYT, así también se ha participado en eventos académicos para la difusión del servicio El CONCYTEC. Se brindo a los miembros del SINACYT acceso a las base de datos ScienceDirect y SCOPUS, Plataforma que proporcionan los indicadores requeridos DINA, ALICIA, Biblioteca Virtual(Discovery)
7			100	100		
Mantenimiento y soporte en hardware, software y aplicativos	S/. 205,772	S/. 257,678				Servicios informáticos solicitados y atendidos 4227
8			100	100		
Infraestructura tecnológica Renovada (Data Center y equipos de usuarios)	S/. 230,228	S/. 704,988			<ul style="list-style-type: none"> • Instalación de equipo de respaldo eléctrico implementado • Equipos de aire acondicionado renovados • Servidores renovados • Cableado estructurado implementado y certificado 	Se ha implementado el Data Center en la nueva sede institucional, cableado estructurado certificado, aire acondicionado implementado existente en el nuevo local y otros mantenidos, así también se han renovado servidores por infraestructura en la nube, 30 PCs, 02 impresoras, 08 laptops, 03 tablets, 01 Tape Backup Externo, equipo de videoconferencia y 01 lector biométrico
9	S/. 1,643,221	S/. 11,671,585	100	100		

% Cumplimiento Anual : Es el porcentaje en que se ha cumplido la actividad, proyecto o tarea al final del periodo de evaluación.

